

N. 667 Registro Settore
del 02/12/2015



N. 1132 Registro Generale
del 15/12/2015

Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

COPIA

Oggetto: Lavori realizzazione percorsi ciclabili dal Centro ai Nuclei Periferici.
Approvazione perizia di variante.

SETTORE 3 - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A Z I O N E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 2 settembre 2015 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile SETTORE 3 - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Dato atto che:

- ✍ con deliberazione G.C. n. 27 del 30/07/2015, ratificata con deliberazione C.C. n. 30 del 28/08/2015, è stato approvato lo Schema di Bilancio annuale di Previsione – Esercizio Finanziario 2015 – Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 – Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017.
- ✍ con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale.
- ✍ sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

PREMESSO:

Che questo Ente ha partecipato all'avviso pubblico della Regione di Sviluppo Locale per la realizzazione di sistemi di mobilità Intercomunale (PISL); Calabria – Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria- per la presentazione

dei progetti Integrati di Sviluppo Locale POR Calabria FESR 2007/2013 – Linea di intervento 8.2.1.1. denominati “Progetti Integrati”;

Che la Regione Calabria con delibera n. 61 del 18 febbraio 2013, ha approvato la graduatoria dei Progetti di Sviluppo Locale per la realizzazione di sistemi di mobilità Intercomunale;

Che il Comune di Siderno è stato ammesso al finanziamento per un importo complessivo di € 450.000,00 con il progetto denominato “Realizzazione di percorsi ciclabili dal Centro ai nuclei periferici”;

Che con delibera n. 47 del 26 giugno 2013, è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di percorsi ciclabili dal Centro ai nuclei periferici, per l'importo di € 450.000,00 ed è stato altresì integrato il programma triennale delle OO.PP. annualità 2013;

Che con delibera n. 99 dell'8 agosto 2013, è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Regione Calabria, Settore 1^ Programmazione;

Che con determinazione n. 367 del 24 luglio 2014 – Reg. Gen. 655 – è stata impegnata sui fondi del Cap. 3256.6 Bilancio 2014 RR.PP. la somma di € 450.000,00 IVA compresa;

Che con determinazione n. 671 del 31 dicembre 2014 – è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione percorsi ciclabili dal centro ai nuclei periferici, all'Arch. Lafronze Massimo, per l'importo complessivo di € 13.783,78 IVA e competenze comprese;

Che con determinazione n. 83 del 12 marzo 2015 , è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo redatto dall'Arch. Lafronze Massimo - per l'importo complessivo di € 450.000,00 per i lavori di realizzazione percorsi ciclabili dal centro ai nuclei periferici secondo il seguente quadro economico:

A		Lavori		
	a.1	Totale lavori	€ 342.200,00	
	a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.811,55	
	a.3	Costo manodopera non soggetto a ribasso	€ 93.163,22	
		Lavori a base d'asta (A)	€ 342.200,00	
		Importo soggetto a ribasso	€ 239.225,23	
B		Somme a disposizione		
	b.1	IVA 10% sui lavori, oneri per la sicurezza e costo manodopera	€ 34.220,00	
	b.2	Spese allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.000,00	
	b.3	Imprevisti	€ 6.159,95	
	b.4	Acquisto attrezzature e mezzi (IVA compresa)	€ 30.000,00	
	b.5	Spese tecniche: Progettazione definitiva – esecutiva – Rilievi	€ 4.407,61	
	b.6	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	€ 1.144,90	
	b.7	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 1.683,72	
	b.8	Direzione Lavori – contabilità	€ 3.627,40	
	b.9	Spese SUAP e AVCP	€ 1.883,91	
	b.10	Accantonamento fondo art. 240 D.Lgs 163/2006	€ 6.635,64	
	b.11	Incentivo RUP	€ 6.844,00	
	b.12	Spese per pubblicità	€ 2.500,00	
	b.13	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 600,00	
	b.14	Cassa e previdenza 4% su competenze tecniche	€ 434,55	
	b.15	IVA 22% su competenze tecniche	€ 2.485,60	
b.16	Ritenuta d'acconto 20% su spese tecniche	€ 2.172,73		
		Totale somme a disposizione(B)	€ 107.800,01	
		Totale	€ 450.000,00	

Dato atto che la suddetta spesa è finanziata con contributo Regione Calabria fondi PSII;

Con determinazione a contrattare n. 125 del 31 marzo 2015 – Reg. Gen. 238 del 14 aprile 2015 – si è stabilito di procedere all'appalto dei lavori con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi e con le modalità indicate dagli artt. 86 e 122 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e

dall'art. 121 del D.P.R. 207/2010;

Vista la determinazione Reg. Gen. 2557 dell'8 luglio 2015 – Funzione Servizio 137/00 – Progressivo Servizio n. 273 del 07.07.2015 – Registro Settore n. 268 del 06.07.2015, con la quale la Stazione Unica Appaltante ha aggiudicato provvisoriamente i lavori di che trattasi, all'Impresa Consorzio Stabile AREM Lavori con sede legale in Santa Maria Capua Vetere P.I. 03843610613 unitamente all'Impresa Consorzziata esecutrice dei lavori MAR Costruzioni s.r.l. P.I. 03071190619 che ha offerto il ribasso del 35,249% sull'importo a base di gara di € 239.225,23 e quindi per il prezzo complessivo di € 154.900,73 oltre IVA al 10% oltre l'importo di € 9.811,55 oltre IVA al 10% oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 93.163,22 per costo del personale non soggetto a ribasso;

Che con determinazione n. 364 del 15 luglio 2015 – Reg. Gen. 628 – i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Consorzio Stabile AREM Lavori – Impresa Esecutrice MAR Costruzioni s.r.l. per l'importo complessivo di € 283.663,03 oneri per la sicurezza, costo del personale ed IVA compresa;

Che in data 10 agosto 2015 i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, alla ditta Consorzio Stabile AREM Lavori – Impresa Esecutrice MAR Costruzioni s.r.l.

Visto il contratto d'appalto in data 3 novembre 2015 – Rep. N. 1082;

Che con determinazione n. 624 del 4 novembre 2015 – Reg. Gen. 1004 – è stata liquidata in favore del Consorzio Stabile AREM la somma di € 56.734,00 IVA compresa, quale anticipazione 20% dell'importo contrattuale;

Che con determinazione n. 651 del 18 novembre 2015 è stato approvato il 1° SAL per l'importo complessivo di € 94.050,00 IVA e oneri compresi;

Considerato che tra gli obiettivi della mobilità ciclopedonale è il raggiungimento di un elevato standard di sicurezza, infatti la quasi totalità del tracciato del progetto, interseca le principali strade del centro abitato che presentano un elevato flusso veicolare;

Che l'intervento in atto già si conforma ai dettami del Decreto Ministeriale n. 557/1999 tramite la prescritta segnaletica verticale e orizzontale, ma anche tramite l'utilizzo di appositi delimitatori di corsia omologati nei tratti maggiormente interessati da elevata presenza di traffico veicolare;

Che si ritiene opportuno incrementare ulteriormente i parametri di sicurezza aggiungendo appositi dossi artificiali sulla carreggiata veicolare;

Che la Direzione Lavori ha presentato in data 11 novembre 2015 – Prot. N. 30795 la perizia di variante dei lavori per l'importo complessivo di € 450.000,00 così ripartita:

- Importo di perizia a lordo del ribasso	€ 349.980,81
- a detrarre costo del personale non soggetto a ribasso	€ 96.964,87
- Restano per lavori soggetti a ribasso	€ 253.015,94
- A detrarre il ribasso d'asta del 35,249%	€ 89.185,59
- Lavori al netto del ribasso	€ 163.830,35
-Costo del personale	€ 96.964,87
- Oneri per la sicurezza	€ 9.811,55
- TOTALE IMPORTO PERIZIA	€ 270.606,77
Somme a disposizione dell'A.C.:	
-Forniture e arredi	€ 30.000,00
- Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 4.407,61
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	€ 1.444,90
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€ 1.683,72
- Direzione Lavori	€ 3.627,40
- Incentivo RUP	€ 6.844,00
- Contributo AVCP e SUAP	€ 1.936,00
- Accantonamento fondo di cui all'art.240 163/2006	€ 6.635,64
- Spese tecniche per redazione perizia di variante	€ 1.190,00
- Spese per accertamenti di laboratorio	€ 300,00
- Spese per pubblicità	€ 2.500,00
-IVA 10% sui lavori - oneri per la sicurezza	€ 27.060,68
- INARCASSA 4%	€ 494,15

- IVA 22% su competenze tecniche	€ 2.826,51
- Ritenuta d'acconto	€ 2.470,73
- Economie conseguite	€ 85.971,90

TOTALE € 450.000,00

Esaminati e riscontrati regolari gli atti della perizia di variante;

Visto:

l'art. 132 del D.Lgs 163/06;

l'art. 114 del D.Lgs 163/06;

l'art. 161 comma 12 del D.P.R. 207/2010

Ritenuto dover procedere all'approvazione della perizia di variante;

D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare la perizia di variante, presentata dalla Direzione lavori realizzazione percorsi ciclabili dal centro ai nuclei periferici per l'importo complessivo di € 450.000,00 secondo il seguente quadro economico:

- Importo di perizia a lordo del ribasso	€ 349.980,81
- a detrarre costo del personale non soggetto a ribasso	€ 96.964,87
- Restano per lavori soggetti a ribasso	€ 253.015,94
- A detrarre il ribasso d'asta del 35,249%	€ 89.185,59
- Lavori al netto del ribasso	€ 163.830,35
-Costo del personale	€ 96.964,87
- Oneri per la sicurezza	€ 9.811,55

- TOTALE IMPORTO PERIZIA € 270.606,77

Somme a disposizione dell'A.C.:

-Forniture e arredi	€ 30.000,00
- Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 4.407,61
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	€ 1.444,90
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€ 1.683,72
- Direzione Lavori	€ 3.627,40
- Incentivo RUP	€ 6.844,00
- Contributo AVCP e SUAP	€ 1.936,00
- Accantonamento fondo di cui all'art.240 163/2006	€ 6.635,64
- Spese tecniche per redazione perizia di variante	€ 1.190,00
- Spese per accertamenti di laboratorio	€ 300,00
- Spese per pubblicità	€ 2.500,00
-IVA 10% sui lavori - oneri per la sicurezza	€ 27.060,68
- INARCASSA 4%	€ 494,15
- IVA 22% su competenze tecniche	€ 2.826,51
- Ritenuta d'acconto	€ 2.470,73
- Economie conseguite	€ 85.971,90

TOTALE € 450.000,00

3. Di dare atto che la perizia di variante rientra nei limiti e presupposti di cui all'art.132 comma 1 – lett.b) del D. Lgs 163/06.
4. Di approvare lo schema di atto di sottomissione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
5. Di dare atto che la maggiore spesa di € 14.004,00 IVA compresa al 10% trova copertura sui fondi del Cap. 3256.6

Bilancio 2015 RR.PP. “Contributo Regionale realizzazione percorsi ciclabili dal centro ai nuclei periferici fondi PSIL” giusta impegno assunto con determinazione n. 367 del 24 luglio 2014 – Reg. Gen. 655

6. Di dare comunicazione della presente al Settore 2° Finanze per gli adempimenti di competenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 17/11/2015

Il Responsabile del Settore
f.to ING. VINCENZO ERRIGO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile apponendovi altresì il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147-bis/1

li, 01/12/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

Il Responsabile del Procedimento
f.to ROSANNA TRIMBOLI

Il Responsabile del Settore
f.to ING. VINCENZO ERRIGO

Capitolo PEG **3256.6**

ESERCIZIO 2015

Importo presente determina

€ **14.004,00**

Registrato impegno

Registrata liquidazione n. _____ del _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione N. 2233 del 15/12/2015

La presente determinazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
f.to PAOLO REALE