

N. 41 Registro Settore
del 01/03/2016



N. 135 Registro Generale
del 01/03/2016

Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

COPIA

Oggetto: Affidamento lavori completamento Piazza Cavone.

SETTORE 3 - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A Z I O N E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Decreto del Sindaco n. 17 del 29 dicembre 2015 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile SETTORE 3 - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Dato atto che:

- ✗ con deliberazione G.C. n. 27 del 30/07/2015, ratificata con deliberazione C.C. n. 30 del 28/08/2015, è stato approvato lo Schema di Bilancio annuale di Previsione – Esercizio Finanziario 2015 – Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 – Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017.
- ✗ con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale.
- ✗ sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

PREMESSO:

Che con delibera G.C. n. 51 del 7 febbraio 2005, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di opere di urbanizzazione secondaria in Siderno Superiore infrastrutture ricreative nel Centro Storico e verde attrezzato nel quartiere Cavone, per l'importo di € 460.000,00;

Che con delibera G.C. n. 111 del 18 aprile 2008 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui avanti per l'importo complessivo di € 460.000,00;

Che con determinazione n. 259 dell'11 marzo 2010 – Reg. Gen. 233 – è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui avanti per l'importo di € 450.000,00;

Che l'opera è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti per € 350.000,00 e con contributo Amministrazione Provinciale per € 100.000,00;

Che con determinazione a contrattare n. 56 del 2 febbraio 2011 – Reg. Gen. 171 – è stata impegnata la somma complessiva di € 341.018,90 sui fondi del capitolo 3261.06 Bilancio 2010 RR.PP. e sui fondi del Cap. 3261.07 Bilancio 2010 RR.PP. la somma di € 100.000,00, ed è stata indetta la gara d'appalto;

Che con determinazione n. 579 del 30 agosto 2011 – Reg. Gen. 1245 – i lavori di cui avanti sono stati aggiudicati alla ditta Notaro Michele, per l'importo complessivo di € 262.653,26 IVA e oneri per la sicurezza compresi;

Visto il contratto di appalto in data 20 luglio 2012 – Rep. N. 1050;

Che con determinazione n. 715 del 7 novembre 2012 – Reg. Gen. 1322 - è stato approvato il 1° SAL per l'importo complessivo di € 100.430,00 IVA compresa;

Che con determinazione n. 113 del 15 marzo 2013 – Reg. Gen. 242 – è stato approvato il 2° SAL per l'importo complessivo di € 71.610,00 IVA compresa;

Che con determinazione n. 140 del 14 aprile 2014 – Reg. Gen. 292 - è stato approvato il 3° SAL per l'importo complessivo di € 21.230,00 IVA compresa;

Che l'area interessata dai lavori *“verde attrezzato nel quartiere Cavone”* è stata sottoposta a sequestro giudiziario per la presenza di una discarica abusiva di rifiuti, condizionando il regolare andamento dei lavori, dovendosi procedere preliminarmente alla bonifica del sito stesso;

Che ulteriore inconveniente alla regolare consegna dei lavori *“verde attrezzato nel quartiere Cavone”*, è stato causato dalla previsione, a suo tempo concordata con la ditta Astaldi, appaltatrice, finalizzata all'utilizzo gratuito del materiale proveniente dai lavori di realizzazione della variante alla SS. 106, necessario per la realizzazione del rilevato in terre per costituire il livello dell'area alla quota di progetto;

Che per il protrarsi dei tempi per le cause suesposte è venuta meno la disponibilità della fornitura del materiale per il rilevato da parte della ditta Astaldi;

Che per ottenere il dissequestro dell'area d'intervento si è reso necessario bonificare il sito sottoposto a sequestro giudiziario, operazione che ha comportato un impegno di spesa e specifico piano di bonifica come previsto dal D.Lgs. 152/2006;

Che solo a seguito di tale intervento, in data 22 aprile 2014 la Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale di Roccella Jonica – ha notificato a questo Ente il dissequestro e la restituzione dell'area interessata alla realizzazione dell'opera di che trattasi;

Che con delibera C.S. n. 11 del 16 gennaio 2014 è stato approvato ai sensi dell'art. 145- comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il Piano di Priorità degli interventi per la realizzazione di OO.PP.;

Che nel piano di priorità è stato inserito l'intervento di *“Completamento Piazza Siderno Superiore località Cavone, per l'importo di € 110.000,00 IVA compresa, da finanziarsi con il Cap. 3260.1 Bilancio 2013 “Utilizzazione oneri di urbanizzazione”*;

Che con delibera G.C. n. 3 del 26 giugno 2015, è stato autorizzato il Responsabile del Settore 3° LL.PP.

e Manutenzione Patrimonio ad utilizzare la somma di € 110.000,00 IVA compresa, disponibile sui fondi del Cap. 3260.1 Bilancio 2015 RR.PP. per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

Che con determinazione n. 348 dell'8 luglio 2015 – Reg. Gen. 587 – è stato autorizzato il Direttore dei Lavori Ing. Macry Correale Raffaele a redigere tutti gli elaborati necessari per la ridefinizione del progetto esecutivo per lavori complementari non compresi nel progetto iniziale e necessari per l'esecuzione dell'opera, per un importo complessivo di € 110.000,00 IVA compresa;

Che con determinazione n. 393 del 4 agosto 2015 – Reg. Gen. 661 – sono stati approvati gli elaborati per la ridefinizione del progetto esecutivo per lavori complementari ed è stata impegnata la spesa di € 110.000,00 IVA compresa, sui fondi del Cap. 3260.1 Bilancio 2015 RR.PP.;

Visto il contratto di appalto integrativo dei lavori complementari non compresi nel progetto iniziale stipulato in data 18 agosto 2015 – Rep. N. 1081;

Che pur avendo proceduto ai lavori complementari non compresi nel progetto iniziale, la Piazza non risulta ultimata delle finiture necessarie e indispensabili per la fruibilità dei cittadini di quel quartiere;

Che con determinazione n. 26 del 18 febbraio 2016 – Reg. Gen. 97 – è stato autorizzato l'Ing. Macry Correale Raffaele – Direttore dei Lavori – a redigere il progetto esecutivo per i lavori di completamento della Piazza Cavone;

Che l'Ing. Macry Correale Raffaele ha presentato gli elaborati del progetto per i lavori di completamento in data 19 febbraio 2016 – Prot. n. 4374;

Che con determinazione n. 38 del 1 marzo 2016 – Reg. Gen. 132 – è stato approvato il progetto per i lavori di completamento;

Rilevato che necessita procedere all'appalto dei lavori di completamento Piazza Cavone;

Che bisogna provvedere all'adozione di apposito e preventivo atto a contrarre per la stipulazione del contratto, nel quale bisogna indicare il fine che si vuole perseguire, il suo oggetto, la sua forma le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

Che la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 – comma 5 lett.a) del Decreto Legislativo n. 163/2006;

Dato atto che con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intendono realizzare i lavori di completamento della Piazza Cavone;

Rilevato:

Che le opere previste nel progetto di completamento della Piazza Cavone, redatto dal Direttore dei Lavori – Ing. Macry Correale Raffaele interessano le stesse aree ove sono in corso le lavorazioni di lavori opere di urbanizzazione secondaria in Siderno Superiore infrastrutture ricreative nel Centro Storico e verde attrezzato nel quartiere Cavone;

Dalla progettazione esecutiva che le opere previste per completare la Piazza Cavone sono tecnicamente legate con le opere in corso di realizzazione e affidati e affidati alla ditta Notaro Michele con contratto Rep. N. 1050 del 20 luglio 2012;

Richiamato l'art. 57, comma 5 lett.a) del Decreto Legislativo 163/2006, in base al quale è consentito il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per i lavori o i servizi complementari divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purchè aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera;

Considerato che i lavori previsti nel progetto sono indispensabili e non possono essere separati, sotto il profilo tecnico del contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante e alle opere già

eseguite;

Acquisita la disponibilità ad eseguire i lavori di che trattasi da parte della ditta Notaro Michele esecutrice del contratto principale, con l'applicazione del medesimo ribasso offerto in sede di gara (19,9802%);

Preso atto che, in conseguenza dell'applicazione del ribasso di cui sopra, l'importo dell'affidamento ammonta ad € 77.186,79 IVA e oneri per la sicurezza compresi determinato come segue:

- Lavori opere di completamento	€ 85.397,98
- A detrarre il ribasso d'asta offerto in sede di gara del 19,9802%	€ 17.062,68
<hr/>	
SOMMANO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 68.335,29
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.654,00
- IVA 10% sui lavori	€ 6.833,62
- IVA 22% su oneri per la sicurezza	€ 363,88
- Competenze tecniche IVA compresa	€ 2.813,21
<hr/>	
IMPORTO TOTALE	€ 80.000,00

Accertata l'adeguata qualificazione dell'impresa e la regolarità contributiva;

Ritenuto dover procedere all'affidamento dei lavori di completamento Piazza Cavone alla ditta Notaro Michele già affidataria dei lavori principali, per l'importo complessivo di € 77.186,79 IVA e oneri per la sicurezza compresi;

Dato atto che l'opera è finanziata con contributo Regione Calabria – Dipartimento n. 6 - LL.PP. giusto decreto n. 307 del 26 gennaio 2016;

Che la spesa complessiva di € 77.186,79 IVA e oneri per la sicurezza compresi, graverà sulla parte capitale del Bilancio 2016, in corso di formazione, alla missione 9 – “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” – Programma 1 “Difesa del suolo”, garantendo il limite dei dodicesimi per come previsto dai principi contabili del Bilancio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.e.i.;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.e.i.

Visto in particolare l'art. 57 – comma 5 – lett.a) del D.Lgs 163/2006;

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e, qui di seguito, si intende integralmente riportata.
2. Di affidare all'Impresa Notaro Michele – ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 – comma 5 lett.a) del Decreto Legislativo n. 163/2006, già affidataria dei lavori principali – giusto contratto in data 20 luglio 2012 – Rep. N. 1050, i lavori di completamento Piazza Cavone, per l'importo di € 68.335,29 oltre IVA al 10% per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara del 19,9802%, oltre l'importo di € 1.654,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%.
3. Di dare atto che l'opera è finanziata con contributo Regione Calabria – Dipartimento n. 6 - LL.PP. giusto decreto n. 307 del 26 gennaio 2016.
4. Che la spesa complessiva di € 77.186,79 IVA e oneri per la sicurezza compresi, graverà sulla parte capitale del Bilancio 2016, in corso di formazione, alla missione 9 – “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” – Programma 1 “Difesa del suolo”, garantendo il limite dei dodicesimi per

come previsto dai principi contabili del Bilancio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.e.i..

5. Di dare atto che il contratto d'appalto con l'impresa Notaro Michele sarà stipulato con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.L.G. 163/2006 come integrato dalla legge n. 221/2012 a rogito del Segretario Comunale.
6. Di disporre la consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 11 – comma 9, ultimo periodo – del Decreto Legislativo n. 163/2006 e dell'art. 153 – comma 1- secondo periodo, del D.P.R. 207/2010.
7. Di dare comunicazione della presente al Settore 2° Finanze per gli adempimenti di competenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 01/03/2016

Il Responsabile del Settore
f.to ING. VINCENZO ERRIGO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile apponendovi altresì il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147-bis/1

li, 01/03/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

Il Responsabile del Procedimento
f.to ROSANNA TRIMBOLI

Il Responsabile del Settore
f.to ING. VINCENZO ERRIGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione N. 436 del 01/03/2016

La presente determinazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
f.to PAOLO REALE