N. 107 Registro Settore		***N. 472 Registro Generale***
del 10/05/2016		***del 10/06/2016***

Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

COPIA

OGGETTO: ***Lavori bitumazione strade interne: Corso Garibaldi. Affidamento lavori complementari.***

SETTORE 3 - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A Z I O N E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 26 maggio 2016 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile SETTORE 3 - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Dato atto che:

- con deliberazione G.C. n. 27 del 30/07/2015, ratificata con deliberazione C.C. n. 30 del 28/08/2015, è stato approvato lo Schema di Bilancio annuale di Previsione – Esercizio Finanziario 2015 – Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 – Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017.
- con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale.
- sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

PREMESSO:

Che con delibera della Commissione Straordinaria n. 11 del 16 gennaio 2014, è stato approvato ai sensi dell'art. 145 – comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il Piano di Priorità degli interventi per realizzazione OO.PP.;

Che tra gli interventi per la realizzazione OO.PP. è stata prevista la bitumazione strade interne per un importo complessivo di € 70.000,00;

Che con determinazione n. 423 del 2 ottobre 2014 – Reg. Gen. 740 , è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Settore 3° LL.PP. e Manutenzione Patrimonio - per l'importo complessivo di € 70.000,00;

Che con determinazione a contrattare n. 97 del 19 marzo 2015 – Reg. Gen. 181 – si è stabilito di procedere all'appalto dei lavori con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi e con le modalità indicate dagli artt. 86 e 122 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 121 del D.P.R. 207/2010. e si sono determinati gli elementi indicati nel contratto ed è stata impegnata la somma di € 70.000,00 sui fondi del Cap. 2155.01 Bilancio 2014 RR.PP.;

Vista la determinazione Progressivo Servizio n. 356 e registro settore n. 349 del 16 settembre 2015 – R.G. n. 3431 del 16 settembre 2015, rettificata con determinazione n. 3508 del 23 settembre 2015, della Stazione Unica Appaltante, con la quale viene dichiarata aggiudicataria provvisoria dei lavori di che trattasi, l'Impresa Alessi Costruzioni con sede in C.da Margi, - Rizziconi (RC) – P.I.02586850808 – che ha offerto il ribasso del 35,112% sull'importo a base di gara di € 46.029,69 e quindi per il prezzo complessivo di € 29.867,74 oltre IVA al 10% oltre l'importo di € 1.001,32 oltre IVA al 10% oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 8.426,45 per costo del personale non soggetto a ribasso;

Che con determinazione n. 546 del 30 settembre 2015 – Reg. Gen. 857 – i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Alessi Costruzioni, per l'importo complessivo di € 43.225,06 comprensivo del costo del personale, oneri per la sicurezza ed IVA al 10%;

Visto il contratto di appalto in data 15 gennaio 2016 – Rep. N. 1086;

Che con determinazione n. 20 dell'11 febbraio 2016 – Reg. Gen. 98 – è stato approvato il 1° SAL per l'importo complessivo di € 37.445,06 IVA compresa;

Che con determinazione n. 56 del 21 marzo 2016 – Reg. Gen. 212 – è stato approvato lo stato finale per l'importo complessivo di € 5.753,36 IVA compresa;

Che nel corso dei numerosi sopralluoghi effettuati durante l'esecuzione dei lavori, lungo le strade interessate all'intervento, si è riscontrata la necessità di realizzare alcuni lavori complementari incrocio semaforo Via Amendola, incrocio semaforo Via delle Magnolie, al fine di evitare situazioni di disagio e pericolo agli utenti;

Che le lavorazioni di cui sopra ammontano ad € 3.904,09 oltre IVA, per come descritto nella relazione di perizia;

Dato atto che i lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, divenuti necessari all'esecuzione dell'opera a seguito di circostanze impreviste, non possono essere separati, sotto il profilo tecnico ed economico dal contratto iniziale, pertanto al fine di garantire la continuità dei lavori e nella considerazione che l'ammontare dei lavori complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale, in riferimento all'art. 57 comma 5 lett.a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è opportuno che gli stessi lavori vengano affidati alla ditta Alessi Costruzioni, già affidataria dei lavori principali giusto contratto in data 15 gennaio 2016 – Rep. N. 1086;

Che è stata già contattata la ditta Alessi Costruzioni, già affidataria dei lavori di che trattasi ed in possesso dei mezzi idonei al lavoro da eseguire, circa la disponibilità ad eseguire i lavori complementari;

Che la ditta Alessi Costruzioni si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di cui alla perizia per l'importo di € 3.904,09 oltre IVA al 10%;

Dato atto altresì che i lavori complementari non preventivabili in sede di progettazione esecutiva, sono strettamente riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 132 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006;

Considerato altresì che l'affidamento diretto trova giustificazione nell'art. 125 − comma 8 − del decreto legislativo n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) che statuisce che per i servizi o forniture pari o superiori a quarantamila euro e fino alla soglia di cui al comma 9 (euro 207.000,00), l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dalla stazione appaltante. Per i servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

Considerato che alla spesa complessiva di € 4.294,50 IVA e oneri per la sicurezza compresi si potrà fare fronte con i fondi del Cap. 2155.01 Bilancio 2014 RR.PP. "Interventi finalizzati con oneri dello Stato per rimborso spese Commissione Straordinaria", giusta impegno assunto con determinazione n. 97;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la perizia dei lavori di bitumazione strade interne "Corso Garibaldi", redatta dal progettista Ing. Vincenzo Errigo Responsabile del Settore 3° Programmazione e Progettazione LL.PP., per l'importo complessivo di € 4.294,50 IVA compresa ***(codice CUP I16G15000030004 − codice CIG: 6195480FD1).***

2. Di affidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 comma 5 lett.a) ed art. 125 comma 8 − del decreto legislativo n. 163/2006, i lavori di che trattasi alla ditta Alessi Costruzioni, già affidataria dei lavori di cui al contratto di appalto in data in data 15 gennaio 2016 − Rep. N. 1086 , per il prezzo complessivo di € 4.294,50 IVA compresa al 10%.

3. Di fare fronte alla spesa complessiva di € 4.294,50 IVA compresa al 10% con i fondi di cui al Cap. Cap. 2155.01 Bilancio 2014 RR.PP. "Interventi finalizzati con oneri dello Stato per rimborso spese Commissione Straordinaria", giusta impegno assunto con determinazione n. 97 − registro impegno al numero d'ordine 538.01 del 24 novembre 2015.

4. Di dare comunicazione della presente al Settore 2° Finanze per gli adempimenti di competenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 28/04/2016

Il Responsabile del Settore
f.to ING. VINCENZO ERRIGO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile apponendovi altresì il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147-bis/1

li, 03/05/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

Il Responsabile del Procedimento
f.to ROSANNA TRIMBOLI

Il Responsabile del Settore
f.to ING. VINCENZO ERRIGO

Capitolo PEG ***2155.1*** ***ESERCIZIO 2016***

Importo presente determina ***€ 4.294,50***
Registrato impegno ***2015 - IM - 538.01***
Registrata liquidazione n. _____ *del* _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale