N. 26 Registro Settore		***N. 164 Registro Generale***
del 28/02/2018		***del 02/03/2018***

Comune di Siderno

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

COPIA

OGGETTO: ***Lavori completamento, integrazione ed ottimizzazione del sistema fognario e depurativo consortile dei Comuni di Agnana, Antonimina, Canolo, Gerace, Grotteria, Locri e Siderno.***
Approvazione 4° SAL e liquidazione somme.

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A Z I O N E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 26 maggio 2016 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Dato atto che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24 aprile 2017, è stato approvato il "Bilancio di Previsione Finanziaria (BPF) 2017-2019".
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 14 giugno 2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2015-2017 – Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2017.
- con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale.

- sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

PREMESSO:

Che con Delibera n. 60 del 30.04.2012, il CIPE ha assegnato risorse per complessivi € 159.850.000,00 finalizzate alla realizzazione degli interventi per il superamento delle più gravi situazioni oggetto della procedura di infrazione di cui alla causa C-565/10, riguardanti i settori della depurazione e delle bonifiche;

Che in data 5 Mar 2013 è stato stipulato un Accordo di Programma Quadro (APQ) rafforzato "Depurazione delle Acque" con i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito del quale rientra l'intervento "ATO 5 Reggio Calabria − Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo consortile dell'agglomerato di Siderno", con Capofila il Comune di Siderno;

Che in data 11.12.2012 è stata sottoscritta una prima convenzione Rep. 1743, tra la Regione Calabria ed il Comune di Siderno, sulla base di uno schema approvato con D.D. n. 17481 del 10.12.2012;

Che, nella vigenza della convenzione Rep. 1743 dell'11/12/2012, sono state avviate le procedure di scelta del contraente (Codice CIG: 585419280F Codice C.U.P.: I15C12001900001), con bando di gara inviato per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 12/09/2014;

Che l'esperimento di gara, si è concluso con la selezione della proposta del RTI C.I.S.A.F. S.p.A. (Capogruppo) ENGINEERING TRIBUTI S.p.A. (Mandante)

Che con Determinazione Progressivo Servizio n. 350 del 10/09/2015 e Registro Settore n. 343 del 10/09/2015, assunta agli atti di questo Ente con prot. n. 24605 del 14/09/2015, la SUAP di Reggio Calabria ha disposto l'aggiudicazione provvisoria della gara;

Che con Determinazione n. 516 Reg. Settore n. 770 Reg. Gen. del 16 settembre 2015, il Responsabile del Settore 3 ha disposto la presa d'atto delle risultanze della procedura di gara espletata dalla SUAP di Reggio Calabria; ha nominato Promotore, ai sensi dell'art. 153 comma 10 D.Lgs. n. 163/2006, il RTI composto da C.I.S.A.F. S.p.A. (Capogruppo) ENGINEERING TRIBUTI S.p.A. (Mandante); ha avviato il procedimento di approvazione del progetto preliminare presentato dal suddetto Promotore; ha dato atto che la determinazione non costituiva alcuna sostanziale posizione di vantaggio a favore del Promotore, poiché la stessa era subordinata alla definitiva acquisizione del finanziamento regionale, in difetto della quale l'intera procedura di gara dovrà intendersi nulla e improduttiva di effetti;

Che con atto Rep. n. 2207 del 10 dicembre 2015, è stata stipulata la nuova convenzione tra la Regione Calabria ed il Comune di Siderno (Ente capofila) regolante la concessione del finanziamento di € 10.850.000,00, e che fa salvi gli atti compiuti e gli effetti giuridici prodotti in attuazione della precedente convenzione rep. 1743 del 11/12/2012, sul piano generale e con specifico riferimento agli atti della procedura di scelta del contraente identificata con CIG: 585419280F e CUP: I15C12001900001, espletata dalla Stazione Unica Appaltante Provinciale di Reggio Calabria per conto del Comune di Siderno;

Che in data 29 febbraio 2016, è stato stipulato l'atto di transazione tra il Comune di Siderno (Ente Capofila) e la società Siderno Ambiente S.p.A. (soggetto titolare del precedente rapporto di concessione, della piattaforma depurativa consortile ubicata nel comune di Siderno);

Che con Determinazione n. 337 R.G. del 26/04/2016, il Responsabile del Settore 3 ha specificato le condizioni per l'approvazione del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 153 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006;

Che con nota del 02/05/2016, acclarata al protocollo comunale con il n. 12225, il Promotore ATI CISAF S.p.A.-ENGINEERING TRIBUTI S.p.A. ha dichiarato di accettare, senza riserva alcuna, tutte e ciascuna delle condizioni indicate nella Determinazione n. 337 del Responsabile del Settore 3, riguardanti il rispetto delle prescrizioni impartite dal MATTM con la nota n. 19793 del 03/12/2015, il recepimento delle osservazioni formulate da ANAC con la nota prot. n. 170658 del 16/12/2015, e la modifica della Bozza di convenzione e del PEF, specificata al terzo punto del dispositivo della determinazione, nonché di accettare le

prescrizioni scaturite dalla Conferenza di servizi del giorno 28/04/2016, senza oneri aggiuntivi;

Che con deliberazione di questa G.C. n. 128 del 23/05/2016 è stata disposta l'approvazione del progetto preliminare del Promotore, con le modifiche indicate nella Determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 337/2016 e nel Verbale della Conferenza di servizi del 28/04/2016, ed è stata altresì approvata la rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento;

Che in vista della stipula del contratto di concessione, le Imprese CISAF S.p.A. ed ENGINEERING TRIBUTI S.p.A. hanno costituito NOVITO ACQUE S.r.l., Società di progetto ai sensi dell'art. 156 D.Lgs. n. 163/2006, destinata a subentrare nell'aggiudicazione ed a stipulare il contratto;

Che in data 8 agosto 2016 con atto Rep. n. 1102, il Sindaco dell'Ente capofila e la società NOVITO ACQUE S.r.l. hanno stipulato il Contratto di concessione;

Che in esecuzione dell'art. 8.2 del suddetto Contratto di concessione, la Società NOVITO ACQUE S.r.l. ha presentato il progetto definitivo dell'intervent

Che in data 15 Mar 2017 si è conclusa, con la validazione da parte di questo Responsabile, la procedura di verifica del progetto definitivo, affidata alla società PRO GEN S.c.;

Che con deliberazione n. 112 del 29 Mar 2017, la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo dell'intervento ed ha dichiarato la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere;

CONSIDERATO:

Che in data 29 marzo 2017 è stato acquisito agli atti di questo Ufficio il progetto esecutivo dell'intervento, ed è stata avviata la procedura di verifica interna ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 207/2010;

Che l'attività di verifica, in contraddittorio con i progettisti, si è conclusa positivamente in data 21 aprile 2017 con la validazione del progetto esecutivo

Che con determinazione n. 46 del 28 aprile 2017 – Reg. Gen. 356 – è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Completamento, integrazione, ed ottimizzazione del sistema fognario e depurativo consortile dei Comuni di Agnana, Antonimina, Canolo, Gerace, Grotteria, Locri e Siderno per l'importo complessivo di € 19.399.478,70;

Che con determinazione n. 77 del 7 giugno 2017 – Reg. Gen. 504 – è stato approvato il 1° SAL per l'importo complessivo di € 1.795.243,64 IVA, competenze ed oneri per la sicurezza compresi;

Che con la determinazione sopra citata è stata liquidata in favore della Società Novito Acque la somma di € 1.474.597,12 IVA, competenze ed oneri per la sicurezza compresi, quale acconto 1° SAL;

Che con determinazione n. 98 del 12 luglio 2017 – Reg. Gen. 654 – è stato approvato il 2° SAL per l'importo complessivo di € 1.153.618,48 IVA compresa;

Che la Regione Calabria ha provveduto ad erogare in favore di questo Ente la somma complessiva di € 2.145.000,00 giusta reversale d'incasso n. 747 del 12 luglio 2017;

Che con determinazione n. 104 del 17 luglio 2017 – Reg. Gen. 658 – è stata liquidata in favore della Società Novito Acque la somma di € 1.153.618,48 IVA, competenze ed oneri per la sicurezza compresi - 2° SAL;

Che con determinazione n. 105 del 17 luglio 2017 – Reg. Gen. 659 – è stata liquidata in favore della Società Novito Acque la somma di € 320.646,52 IVA, competenze ed oneri per la sicurezza compresi, quale saldo 1° SAL;

Che con determinazione n. 172 del 7 novembre 2017 – Reg. Gen. 1082 – è stato approvato il 3° SAL per l'importo di € 1.223.036,02 IVA e oneri per la sicurezza compresi, ed è stata liquidata in favore della Società Novito Acque la somma di € 630.361,76 IVA compresa, quale acconto sul 3° SAL;

Dato atto che la Regione Calabria, ha provveduto ad accreditare la somma di € 2.145.000,00 giusta reversale d'incasso n. 1463 del 7 dicembre 2017;

Che con determinazione n. 203 del 15 dicembre 2017 – Reg. Gen. 1283 - è stata liquidata in favore della Società Novito Acque la somma di € 592.674,26 IVA, competenze ed oneri per la sicurezza compresi, quale saldo 3° SAL;

Visti gli atti contabili relativi al 4° SAL ed il certificato di pagamento dei lavori di che trattasi a tutto il 7 febbraio 2018 presentati dalla Direzione Lavori,in data 9 febbraio 2018 Prot. n. 4519 , per l'importo di € 1.076.792,25 oltre IVA al 10% pari ad € 107.679,23 per un importo complessivo di € 1.184.471,48 , ed accertate e riscontrate le circostanze ivi contemplate;

Considerato che alla spesa complessiva di € 1.184.471,48 IVA e oneri per la sicurezza compresi si potrà fare fronte con i fondi del Cap. 3410.03 Bilancio 2015 RR.PP. "Contributo ottimizzazione sistema fognario depurativo";

Vista la fattura n. 12 del 13 febbraio 2018 dell'importo di € 1.184.471,48 IVA compresa, presentata dalla Società Novito Acque;

Dato atto che la Società Novito Acque s.r.l. per quanto concerne il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) ha evidenziato di non aver ancora attivato rapporti di lavoro dipendente, giusta dichiarazione acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 1 giugno 2017 al numero 15715 ;

Considerato che con la stessa nota Prot. n. 15715 del 1 giugno 2017 la Società Novito Acque s.r.l. comunica che la Società CISAF S.p.A. è Impresa collegata ed affidataria di tutte le attività e le prestazioni inerenti l'esecuzione dei lavori nonchè la gestione del sistema impiantistico;

Visto il DURC della ditta CISAF S.p.A. dal quale risulta che la stessa è in regola con i contributi previdenziali;

Ritenuto dover approvare gli atti di cui sopra e procedere alla liquidazione in favore della Società Novito Acque della somma di € 1.184.471,48 IVA compresa;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il 4° SAL ed il relativo certificato di pagamento, dei lavori di dell'intervento "Completamento, integrazione, ed ottimizzazione del sistema fognario e depurativo consortile dei Comuni di Agnana, Antonimina, Canolo, Gerace, Grotteria, Locri e Siderno ,(***codice CIG: 585419280F – codice CUP I15C12001900001)*** redatti dalla Direzione Lavori e presentati in data 9 febbraio 2018 – Prot. n. 4519 - dell'importo di € 1.076.792,25 oltre IVA al 10% pari ad € 107.679,23 per un ammontare complessivo di € 1.184.471,48.

2. Di imputare la spesa complessiva di € 1.184.471,48 IVA e oneri per la sicurezza compresi, sui fondi del Cap. 3410.03 Bilancio 2015 RR.PP. "Contributo ottimizzazione sistema fognario depurativo";

3. Di liquidare in favore della Società Novito Acque la somma di € 1.184.471,48 IVA e oneri per la sicurezza compresi, a saldo fattura n. 12 del 13 febbraio 2018, con accredito sul c.c. bancario codice IBAN IT86E0101016300100000013447.

4. Di dare comunicazione della presente al Settore 2° Finanze per gli adempimenti di competenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 16/02/2018

Il Responsabile del Settore
f.to ING. VINCENZO ERRIGO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile apponendovi altresì il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147-bis/1

li, 27/02/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

Il Responsabile del Procedimento
f.to ROSANNA TRIMBOLI

Il Responsabile del Settore
f.to ING. VINCENZO ERRIGO

DATI FINANZIARIA

Capitolo PEG	*Esercizio*	*Impegno*	*Importo*
3410.3			***€ 1.184.471,48***

ESECUTIVITA'
Servizio Finanziario
Visto di regolarità contabile ex art. 151 d.lgs 267/2000

li, 01/03/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
f.to PAOLO REALE