TRACCIA

I lavori di realizzazione di un impianto sportivo sono stati affidati ad un RTI per un importo contrattuale pari ad € 420.000,00 al netto del ribasso del 30%. Durante l'esecuzione viene ravvisata l'esigenza di realizzare dei lavori aggiuntivi di importo netto pari ad 80.000,00, utilizzando le somme accantonate con il ribasso d'asta. Descriva il candidato presupposti e limiti delle variazioni del contratto in fase d'esecuzione previsti dalle vigenti normative, nonché indichi e motivi la scelta e le procedure, nel caso specifico, per affidare i lavori aggiuntivi. Indichi altresì la documentazione tecnico-amministrativa necessaria. Ipotizzi il candidato i dati mancanti.

1ª PROVA ESTRATTA