



# Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** *Autorizzazione utilizzo oneri di urbanizzazione ulteriore somma per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione aree periferiche e costruzione Piazzetta in località Mirto.*

L'anno duemilasedici addì diciassette del mese di Giugno alle ore 11:40 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle seguenti persone:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) <b>FUDA PIETRO</b>	Sindaco	NO
2) <b>ROMEO ANNA MARIA</b>	Vice Sindaco	SI
3) <b>GERACE MARIA CECILIA</b>	Assessore	NO
4) <b>GUTTA' LUIGI</b>	Assessore	SI
5) <b>LANZAFAME GIOVANNI</b>	Assessore	SI
6) <b>MACRI' ERCOLE VINCENZO</b>	Assessore	SI

Presenti n. 4 - Assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del d.lgs. 18/08/2000, n. 267) il Segretario Generale AVV. UMBERTO NUCARA.

Il Vice Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la discussione e invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla presente deliberazione i Responsabili dei servizi interessati, hanno espresso il parere di competenza.

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

### LA GIUNTA COMUNALE

#### **PREMESSO:**

Con delibera G.C. n. 107 del 31 marzo 2007, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione aree periferiche e costruzione piazzetta in località Mirto, per l'importo di € 470.000,00;

Con successiva determinazione n. 267 del 1 aprile 2008 – Reg. Gen. 367 – è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui avanti per l'importo di € 470.000,00;

L'opera è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti;

Con determinazione a contrattare n. 230 del 25 febbraio 2010 – Reg. Gen. 265 – è stata impegnata la

somma complessiva di € 470.000,00 sui fondi del capitolo 3100.73 Bilancio 2010 RR.PP. ed è stata indetta la procedura di gara;

Con determinazione n. 761 del 13 settembre 2010 – Reg. Gen. 1214 – i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa Furfaro Costruzioni di Furfaro Giuseppe – con sede in Agnana Calabra ( R.C.) – Via Roma – 111 – per l'importo complessivo di € 213.021,78;

Con contratto stipulato in data 15 dicembre 2010 – Rep. N. 1000 – i lavori sono stati affidati all'Impresa Furfaro Costruzioni di Furfaro Giuseppe, per l'importo di € 213.021,78;

In data 10 gennaio 2011 i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, alla ditta Furfaro Costruzioni;

Con verbale di sospensione in data 31 gennaio 2011 i lavori sono stati sospesi per il perfezionamento degli atti di cessione volontaria dei suoli con i proprietari;

Che con nota del 14 gennaio 2015 acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 15 gennaio 2015 al numero 1115 - indirizzata alla Commissione Straordinaria ed al Dirigente Pro-tempore del Settore, l'Impresa Furfaro Costruzione, ai sensi dell'art. 159 – comma 4 – chiedeva lo scioglimento del contratto d'appalto per il lungo tempo trascorso dalla sospensione dei lavori;

Che con successiva nota dell'11 febbraio 2015 acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 17 febbraio 2015 – al numero 3872 - l'Impresa Furfaro Costruzioni, oltre a confermare l'intenzione di sciogliere il contratto d'appalto diffida l'Ente al pagamento della somma di € 93.838,94 a titolo risarcimento danni e rimborso spese vive;

Dato atto che le note Prot. 1115 del 15 gennaio 2015 e Prot. n. 3872 del 17 febbraio 2015, dell'Imprea Furfaro Costruzioni - indirizzate alla Commissione Straordinaria sono rimaste inevase;

Che con ulteriore nota del 2 febbraio 2016 – acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 3 febbraio 2016 al numero 2767 - l'Impresa Furfaro riconferma quanto ribadito con le note del 15.01.2015 e 17.02.201,ma chiede un risarcimento danni e rimborso spese vive pari ad € 94.738,94 (rispetto ad € 93.838,94) per pagamento ulteriore quietanza della polizza definitiva, resa in sede di stipula del contratto;

Considerato che l'impresa appaltatrice interpellata ha manifestato la possibilità di eseguire i lavori a condizione di vedersi conoscere il danno per come sopra quantificato;

Che questo Ente non intende procedere al pagamento di quanto richiesto dall'Impresa in considerazione del fatto che l'art. 159 – comma 4 del DPR 207/2010 dispone che l'impresa può sciogliersi dal contratto nel caso di prolungamento della sospensione, “senza indennità”;

Che con determinazione n. 98 del 21 aprile 2016 – Reg. Gen. 332 – si è proceduto ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 – comma 4 del DPR 207/2010, allo scioglimento del contratto Rep. N. 100 stipulato in data 15 dicembre 2010 – registrato a Locri in data 17 dicembre 2010 al n. 337 – con l'Impresa Furfaro Costruzioni di Furfaro Giuseppe;

Considerato che si rende necessario esperire una nuova gara d'appalto per affidare i lavori per cui è stata richiesta ai progettisti, considerato il lungo lasso di tempo trascorso, la rimodulazione del progetto attenendosi al prezzario vigente della Regione Calabria (anno 2013);

Che con determinazione n. 130 del 30 maggio 2016 è stato approvato il progetto esecutivo rimodulato per l'importo complessivo di € 480.776,94;

Considerato che dal progetto rimodulato scaturisce una maggiore somma di € 10.776,94 rispetto al finanziamento di € 470.000,00;

Ritenuto dover autorizzare il Responsabile del Settore 3° Programmazione e Progettazione LL.PP. –

Ing. Vincenzo Errigo – ad utilizzare la somma di € 10.776,94 IVA compresa disponibile sui fondi del Cap. 3260.1 Bilancio 2015;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL D.Lgs. 267/2000;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Ad unanimità di voti;

### **DELIBERA**

1. Di autorizzare il Responsabile del Settore 3° Programmazione e Progettazione LL.PP. – Ing. Vincenzo Errigo – ad utilizzare la somma di € 10.776,94 IVA compresa disponibile sui fondi del Cap. 3260.1 Bilancio 2015 per i motivi esposti in premessa.
2. Di dare comunicazione della presente al Settore 2° Finanze ed al Settore 3° Programmazione e Progettazione LL.PP. ognuno per le proprie competenze.
3. Di rendere la presente immediatamente eseguibile.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente deliberazione, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 31/05/2016

**Il Responsabile del Settore**  
**f.to ING. VINCENZO ERRIGO**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente deliberazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 06/06/2016

**Il Responsabile del Settore**  
**f.to DR.SSA PAOLA COMMISSO**

Letto e Sottoscritto

**Il Vice Sindaco**  
**f.to AVV. ANNA MARIA ROMEO**

**Il Segretario Generale**  
**f.to AVV. UMBERTO NUCARA**

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

**Il Responsabile della Pubblicazione**

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.O.E.L.).

Sede,

**Il Segretario Generale**  
**f.to AVV. UMBERTO NUCARA**