

Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2015-2017
Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2017

OBIETTIVO DI SVILUPPO

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
4	Settore 4 "Manutenzioni"	Geom. Ugo Fragomeni

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
1	Ampliamento rete Pubblica Illuminazione	20	

Descrizione obiettivo
 Collocazione nuovi punti luce comprendenti: palo metallico – plafoniera – sbraccio – conduttura – conduttura interrata.

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Determinazione di acquisto materiali	Previsto						X						
		Ottenuto												
2	Pianificazione del lavoro	Previsto							X					
		Ottenuto												
3	Schema percorso nuova rete	Previsto							X					
		Ottenuto												
4	Scavo trincea e messa in opera punti di base	Previsto							X					
		Ottenuto												
5	Messa in opera condutture elettriche in cavo di sezione adeguata	Previsto								X				
		Ottenuto												
6	Collegamento RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Previsto									X			
		Ottenuto												

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	rispetto del cronoprogramma: attività 1		MESI: Giugno		
2	rispetto del cronoprogramma: attività 2		MESI: Luglio		
3	rispetto del cronoprogramma: attività 3		MESI: Luglio		
4	rispetto del cronoprogramma: attività 4		MESI: Luglio		
5	rispetto del cronoprogramma: attività 5		MESI: Agosto		
6	rispetto del cronoprogramma: attività 6		MESI: Settembre		

Personale coinvolto
 Fazzolari – Luciano – Tropiano – Tavernese – Caccamo – Cussarini – Sgambelluri Maria

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo