

N. 165 Registro Settore
del 02/07/2018



N. 608 Registro Generale
del 19/07/2018

Comune di Siderno

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

COPIA

OGGETTO: **Lavori sistemazione piano viario Via Bifera nel territorio comunale di Siderno.**
Affidamento lavori complementari.

SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A Z I O N E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 7 maggio 2018 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Dato atto che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 5 marzo 2018, è stato approvato il "Bilancio di Previsione Finanziaria (BPF) 2018-2020".
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 14 giugno 2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2015-2017 – Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2017.
- con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale.
- sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

PREMESSO:

CHE sono stati contratti i sottoelencati mutui con la Cassa Depositi e Prestiti assistiti da contributo Regionale:

- ✓ Posizione n. 4534080 Importo € 80.000,00 - per l'esecuzione dei lavori di “Ampliamento strade comunali: Strada di collegamento Via Gonia – Via Mangiafico “
- ✓ Posizione n. 4534082 – Importo € 60.000,00 - per l'esecuzione dei lavori di “Regimentazione idraulica e ripristino piano viabile Via degli Orti”;
- ✓ Posizione n. 4533099 – Importo € 130.000,00 per l'esecuzione dei lavori di: “Realizzazione tratto strada Santi Marini – Pantaleo”;

CONSIDERATO che le opere sopra elencate non sono state mai realizzate;

CHE con nota Prot. n. 33018 dell'11 novembre 2016 il Sindaco – Ing. Pietro Fuda ha chiesto alla Regione Calabria la devoluzione dei mutui per gli interventi di cui trattasi per effettuare una sistemazione del piano viario della ex 106;

VISTO il Decreto n. 2346 del 5 marzo 2017 con il quale la Regione Calabria – Dipartimento n. 6 – Infrastrutture – LL. PP. – Settore 5 – autorizza questo Ente all'utilizzo dei mutui avanti citati per l'esecuzione dei lavori di: “ Sistemazione del piano viario della ex SS.106”, per un importo complessivo di € 270.000,00;

CHE è stato dato incarico al Responsabile del Settore 3° Lavori Pubblici – Ing. Vincenzo Errigo- per la redazione del progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di “ Rifacimento manto stradale della E90 (EX SS.106) dal Km. 103+00 al Km. 106+800;

CHE con determinazione n. 27 del 15 marzo 2017 – Reg. Gen. 177 - è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Responsabile del Settore 3° Lavori Pubblici – Ing. Vincenzo Errigo - per l'importo complessivo di € 293.000,00 per lavori “*sistemazione piano viario strada ex SS. 106 dal Km. 103+00 al Km. 106+800*”;

DATO atto che la suddetta spesa è finanziata con devoluzione mutuo Cassa DD.PP. e fondi bilancio comunale;

CHE con determinazione a contrattare n. 52 del 28 aprile 2017 Reg. Gen. 374 – si è stabilito di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3- comma 1 – lett. sss) e art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 – comma 4 lett.aaa) del D. Lgs. N. 50/2016 e si sono determinati gli elementi indicati nel contratto;

CHE il bando di gara è stato pubblicato in versione integrale: all'Albo on line e sul portale della Provincia, sul sito del Ministero delle Infrastrutture - in data 23 marzo 2017 sul sito internet della Regione Calabria, all'Albo On -Line e sul sito internet del Comune di Siderno;

CHE la Stazione Unica Appaltante ha trasmesso ON -LINE a questo Ente in data 3 maggio 2017 - Prot. n. 0111520 ed acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 4 maggio 2017 al numero 12389 - la determinazione Registro Generale n. 1046 del 27 aprile 2017 di approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione;

VISTA la determinazione della Stazione Unica Appaltante Reg. Gen. 1046 del 27 aprile 2017, con la quale, vengono approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi, in favore l'Impresa CIEMME di Cautela Marco con sede a Benestare (R.C.) – Corso Italia n. 36 P.I. 02964820803 – che ha offerto il ribasso del 23,393% sull'importo a base di gara di € 256.778,25 e quindi per il prezzo complessivo di € 196.710,11 oltre IVA al 10% oltre l'importo di € 3.851,67 oltre IVA al 22% oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la determinazione n. 61 del 5 maggio 2017 – Reg. Gen. 389 – con la quale i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all' Impresa CIEMME di Cautela Marco con sede a Benestare (R.C.) - Corso Italia – 36 - P.I. 02964820803 – per l'importo complessivo di € 221.080,17 IVA e oneri per la sicurezza compresi;

VISTA la determinazione n. 189 del 20 novembre 2017 – Reg. Gen. 1157 – con la quale è stata impegnata sui fondi del Cap. 3260.1 Bilancio 2018 RR.PP. la somma di € 23.000,00 IVA compresa, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 29 maggio 2017 – Rep. N. 1118;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 17 luglio 2017;

CHE con determinazione n. 115 del 3 agosto 2017 – Reg. Gen. 746 – è stato approvato il 1° SAL per l'importo complessivo di € 168.470,10 IVA compresa;

CHE con determinazione n. 64 del 30 aprile 2018 – Reg. Gen. 327 – è stata approvata la perizia di variante per l'importo complessivo di € 24.438,00 IVA compresa;

VISTO l'atto di sottomissione stipulato in data 18 maggio 2018 – Rep. N. 1132;

CHE è stato approvato il 2° ed ultimo SAL ed il certificato di regolare esecuzione per l'importo complessivo di € 77.150,34 IVA e oneri per la sicurezza compresi;

CHE nel corso di sopralluogo ed ispezione effettuato durante l'esecuzione dei lavori, nel tratto del piano viario della Via Bifera si è potuto accertare che la strada è impercorribile dalle numerose buche e avvallamenti del piano stradale;

CHE si è potuto accertare che il tratto di strada di Via Bifera non era stato inserito nel progetto esecutivo approvato con determinazione n. 27 del 15 marzo 2017 – Reg. Gen. 177;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di realizzare i lavori complementari di rifacimento del manto stradale di Via Bifera, al fine di evitare situazioni di disagio agli utenti;

CONSIDERATO che i lavori complementari consistono:

- Asportazione dell'asfalto esistente, tramite fresatura per uno spessore di circa cm. 2
- Ricarica degli avvallamenti con il conglomerato bituminoso per tappetino di usura, la stesa di una mano di attacco per il migliore ancoraggio fra gli strati di conglomerato bituminoso, previa pulizia con idonee macchine spazzolatrici;
- Stesura del tappetino di usura definitivo con uno spessore circa di cm. 3 compattato;

DATO ATTO che i lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, divenuti necessari all'esecuzione dell'opera a seguito di circostanze imprevedute, non possono essere separati, sotto il profilo tecnico ed economico dal contratto iniziale, pertanto al fine di garantire la continuità dei lavori e nella considerazione che l'ammontare dei lavori complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale, in riferimento all'art. 36 comma 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è opportuno che gli stessi lavori vengano affidati all'Impresa CIEMME di Cautela Marco con sede a Benestare (R.C.) - Corso Italia - 36 - P.I. 02964820803 – già affidataria dei lavori principali giusto contratto d'appalto stipulato in data 29 maggio 2017 – Rep. N. 1118;

VISTA la perizia dei lavori complementari per l'importo complessivo di € 21.755,95 IVA e oneri per la sicurezza compresi;

CHE è stata contattata l'Impresa CIEMME di Cautela Marco, già affidataria dei lavori di che trattasi ed in possesso dei mezzi idonei al lavoro da eseguire, circa la disponibilità ad eseguire i lavori complementari, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto Rep. 1118 del 29 maggio 2017;

CHE l'Impresa CIEMME di Cautela Marco si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di cui alla perizia per l'importo di € 19.746,30 oltre IVA al 10%, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto Rep. 1118 del 29 maggio 2017;

DATO atto altresì che i lavori complementari non preventivabili in sede di progettazione esecutiva, sono strettamente riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 36 comma 2) del D.Lgs. 50/2016 e.ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'affidamento diretto trova giustificazione nell'art. 36 comma 2) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.e.ii. (codice dei contratti pubblici) che statuisce che per i servizi o forniture pari o superiore a quarantamila , l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dalla stazione appaltante. Per i servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO altresì, che alla spesa complessiva di € 21.755,95 IVA e oneri per la sicurezza compresi si potrà fare fronte con i fondi del Cap. 3110. 30 Bilancio 2017 “Sistemazione piano viario strada ex SS. 106 – Devoluzione mutui”, giusta impegno assunto con determinazione n. n. 52 del 28 aprile 2017 Reg. Gen. 374 – registro impegno al numero d'ordine 123.01, per € 6.231,81 IVA compresa, e con i fondi di cui al Cap. 3260.1 Bilancio 2018 RR.PP. “Utilizzazione oneri di urbanizzazione”, giusta impegno assunto con determinazione n. 189 del 20 novembre 2017 – Reg. Gen. 1157 – per € 15.523,19 IVA compresa, registro impegno al numero d'ordine 815.01.04

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dal quale si evince che l'Impresa CIEMME di Cautela Marco **RISULTA REGOLARE** con il versamento dei contributi;

RITENUTO dover approvare gli atti di cui sopra;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il progetto dei lavori complementari “ lavori sistemazione piano viario Via Bifera nel territorio comunale di Siderno” , redatto dal Responsabile del Settore 6° LL.PP. Ing. Pietro Fazzari, per l'importo complessivo di € 21.755,95 IVA compresa.
2. Di affidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 comma 2 – del decreto legislativo n. 50/2016 e.ss.mm. e.ii - i lavori di che trattasi all'Impresa CIEMME di Cautela Marco già affidataria dei lavori di cui al contratto Rep. 1118 del 29 maggio 2017, per il prezzo complessivo di € 21.755,95 IVA compresa al 10%.
3. Di imputare la spesa complessiva di € 21.755,95 IVA e oneri per la sicurezza compresi su i fondi del Cap. 3110. 30 Bilancio 2017 “Sistemazione piano viario strada ex SS. 106 – Devoluzione mutui”, giusta impegno assunto con determinazione n. n. 52 del 28 aprile 2017 Reg. Gen. 374 – registro impegno al numero d'ordine 123.01, per € 6.231,81 IVA compresa, e su i fondi di cui al Cap. 3260.1 Bilancio 2018 RR.PP. “Utilizzazione oneri di urbanizzazione”, giusta impegno assunto con determinazione n. 189 del 20 novembre 2017 – Reg. Gen. 1157 – per € 15.523,19 IVA compresa, registro impegno al numero d'ordine 815.01.04.
4. Di dare comunicazione della presente al Settore 3° Finanze per gli adempimenti di competenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 15/06/2018

*Il Responsabile del Settore
f.to ING. PIETRO FAZZARI*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile apponendovi altresì il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147-bis/1

li, 28/06/2018

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. CESIRA ROMANIA*

*Il Responsabile del Procedimento
f.to ROSANNA TRIMBOLI*

*Il Responsabile del Settore
f.to ING. PIETRO FAZZARI*

DATI FINANZIARIA

<i>Capitolo PEG</i>	<i>Esercizio</i>	<i>Impegno</i>	<i>Importo</i>
3110.30	2017	2017 - IM - 123.01	€ 6.231,81

DATI FINANZIARIA

<i>Capitolo PEG</i>	<i>Esercizio</i>	<i>Impegno</i>	<i>Importo</i>
3260.1	2016	2016 - IM - 815.01.04	€ 15.523,19

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

*Il Messo Comunale
f.to PAOLO REALE*